

PATVIRTINTA

Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos 2018 m. sausio 26 d. posėdžio protokolu Nr. V-2018-1

VPS ĮGYVENDINIMO VALDYMO IR STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M.

VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupė vykdė reguliarią VPS įgyvendinimo stebėsenos priežiūrą, lygino VPS įgyvendinimo eigą pagal numatytą VPS įgyvendinimo veiksmų planą. Įgyvendinat Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategiją, 2017 metais buvo atlikti šie veiksmai.

VPS administravimas, VPS įgyvendinimo veiksmų plano vykdymas.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ darbuotojų skaičius nesikeitė, biure dirba 4 asmenys pilnu etatu – direktorė, finansininkė, administratorius, viešųjų ryšių specialistė. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ darbuotojai atliko VPS įgyvendinimo plane numatytus veiksmus ir vykdė pagal atskaitomybę ir atsakomybę jiems priskirtas funkcijas.

2017 m. buvo parengta ir nuo liepos 4 d. įsigaliojo VVG Mažos vertės pirkimų vykdymo tvarka, patvirtinti atsakingi asmenys ir kiti pirkimų dokumentai. 2017 m. atlikti šie viešieji pirkimai: informavimo spaudoje (straipsnio), kanceliarinių prekių ir popieriaus įsigijimo, kuro (medžio pjuvenų granulės), kavos pertraukos (maisto produktų kavos pertraukai) (VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo posėdžiui), VPS vykdytojos visuotinių narių susirinkimo ir kolegialaus valdymo organo posėdžio (maitinimas kavos pertraukos ir pietų išlaidos), viešinimo ir aktyvinimo renginio (maitinimas: kavos pertrauka (kava, arbata, vanduo, užkandžiai) ir pietūs), spausdintuvų eksploatacinių medžiagų (spausdintuvų kasečių).

2017 m. sausio 26 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos buvo pateikta VPS metinė įgyvendinimo ataskaita už 2016 m.

Nuo 2017 m. kovo 20 d. iki 2017 m. balandžio 20 d. buvo paskelbtas paprastas kvietimas Nr. 1. Gautos penkios vietos projektų paraiškos.

Nuo 2017 m. balandžio 21 d. iki 2017 m. birželio 30 d. VVG paskirti atsakingi darbuotojai atliko VP pridėtinės vertės (kokybės), VP planuojamų išlaidų tinkamumo, galutinių VP paraiškų administracinės atitikties ir galutinių VP paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimus.

2017 m. liepos 12 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos buvo perduotos vietos projektų bylų (dokumentų) kopijos, atlikti kontrolinį vertinimą.

2017 m. rugsėjo 19 d. buvo gautos iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kvietimo Nr. 1 vietos projektų paraiškų kontrolinio vertinimo pastabos. Kontrolinio vertinimo metu, Agentūros darbuotojai nustatė, kad pagal VPS prioriteto Nr. 2 priemones pateiktuose vietos projektuose, yra numatytos investicijos į nekilnojamąjį turtą, tačiau suderintuose vietos projektų finansavimo sąlygų aprašuose, VVG nebuvo įtraukusi tinkamumo sąlygos vietos projektams, susijusios su investicijomis į nekilnojamąjį turtą. VVG nuomone, ši problema kilo dėl skirtingo Agentūros aiškinimo. Susipažinus su Agentūros pateiktomis kontrolinio vertinimo pastabomis 2017 m. rugsėjo 25 d. buvo gauti trys prašymai sustabdyti tolimesnį paraiškų vertinimą ir administravimą, dviem vietos projektų paraiškom buvo tęsiamas vertinimas.

2017 m. gruodžio 12 d. buvo pasirašytos vietos projekto vykdymo sutartys su ūkininku Martynu Navicku ir Sigutėnų kaimo bendruomene.

Nuo 2017 m. rugpjūčio 14 d. iki 2017 m. rugsėjo 14 d. buvo paskelbtas paprastas kvietimas Nr. 2. Gautos trys vietos projektų paraiškos. Agentūra suderino VVG vietos projektų finansavimo sąlygų aprašus su ta pačia problema, taip pat į aprašus nebuvo įtraukta tinkamumo sąlyga vietos projektams, kad vietos projektuose numatytos veiklos, susijusios su investicijomis į nekilnojamąjį turtą. VVG informavo du Kvietimo Nr. 2 vietos projektų pareiškėjus, kad jų numatytos išlaidos į nekilnojamąjį turtą yra netinkamos, o su mokymais susijusiam vietos projektui, liko nepakankamas mokymų dalyvių skaičius. Du vietos projektų pareiškėjai pateikė VVG prašymus sustabdyti vietos

projekto paraiškų tolimesnį vertinimą ir administravimą, vienai vietos projekto paraiškai buvo tęsiamas vertinimas.

Nuo 2017 m. rugsėjo 15 d. iki 2017 m. lapkričio 17 d. VVG paskirti atsakingi darbuotojai atliko vieno projekto VP pridėtinės vertės (kokybės), VP planuojamų išlaidų tinkamumo, galutinės VP paraiškos administracinės atitikties ir galutinės VP paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimus.

2017 m. lapkričio 23 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos buvo perduota vietos projekto bylos (dokumentų) kopija, atlikti kontrolinį vertinimą.

2017 m. gruodžio 8 d. gavus iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kvietimo Nr. 2 vietos projekto paraiškos kontrolinio vertinimo pastabas, Guostagalio paslaugų centro paraiška buvo patikslinta.

Nuo 2017 m. lapkričio 29 d. iki 2017 m. gruodžio 29 d. buvo paskelbtas paprastas kvietimas Nr. 3. Gautos devynios vietos projektų paraiškos.

2017 m. rugsėjo 28 d. pateiktas metinis VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašas 2018 m., kurį Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. lapkričio 21 d. patvirtino.

2017 m. lapkričio 29 d. pateiktas pakeistas metinis VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašas 2017 m., kurį Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. lapkričio 30 d. patvirtino.

2017 m. gruodžio 12 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikė mokėjimo prašymą (60 320,11 Eur).

VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ darbuotojai nuolat informavo ir konsultavo VVG teritorijos gyventojus, potencialius vietos projektų paraiškų rengėjus, sistemingai informavo VVG pirmininką ir valdybą apie VPS įgyvendinimo eigą ir lėšų naudojimą.

VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininkas ir valdybos nariai koordinavo ir analizavo VPS įgyvendinimo eigą, organizavo visuotinį narių susirinkimą bei valdybos posėdžius.

2017 m. balandžio 6 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ visuotinio narių susirinkimo metu buvo pristatyta VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ veiklos ataskaita už 2016 m., VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ finansinė atskaitomybė ir finansinė atskaita už 2016 m. Susirinkimo nariai susipažino su vietos plėtros strategijos „Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategija“ įgyvendinimu.

2017 m. sausio 25 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių posėdžio metu buvo patvirtintos VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos ataskaita už 2016 m. bei metinė VPS įgyvendinimo ataskaita už 2016 m., taip pat patvirtintas viešųjų pirkimų planas.

2017 m. kovo 15 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių posėdžio metu buvo patvirtintas Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 1 paskelbimas ir patvirtinti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai VPS prioriteto Nr. 1 „Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonėms „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“, „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ ir VPS prioriteto Nr. 2 „Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonėms „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“, „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“, „Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“, „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“.

2017 m. rugpjūčio 8 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių posėdžio metu buvo patvirtintas Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 2 paskelbimas ir patvirtinti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai VPS prioriteto Nr. 1 „Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonei „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ ir VPS prioriteto Nr. 2 „Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonei „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“.

2017 m. rugsėjo 27 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių posėdžio metu buvo patvirtintas metinis VPS administravimo išlaidų poreikio planas 2018 m. Posėdžio metu valdybos nariai buvo supažindinti su Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimu. Buvo pritarta Rasos Balnionytės prašymui išstoti iš VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narių.

2017 m. lapkričio 9 d. įvyko vietos projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo patvirtintas vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentas ir priimti sprendimai skirti paramą, ūkininko Martyno Navicko ir Sigutėnų kaimo bendruomenės vietos projektams.

2017 m. lapkričio 27 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių posėdžio metu buvo patvirtintas Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 3 paskelbimas ir patvirtinti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai VPS prioriteto Nr. 1 „Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonėms „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“, „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ ir VPS prioriteto Nr. 2 „Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonėms „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“, „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“, „Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“, „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“. Posėdžio metu buvo patvirtintas metinio VPS administravimo išlaidų poreikio plano 2017 m. keitimas.

2017 m. gruodžio 20 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių posėdžio metu buvo patvirtintas 2018 m. numatomų vykdyti prekių, paslaugų ar darbų pirkimų planas.

Įgyvendindami VPS įgyvendinimo plane numatytus veiksmus VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ nariai, biuro darbuotojai dalyvavo įvairiuose renginiuose, bendradarbiavo ir dalinosi gerąja patirtimi su kitomis vietos veiklos grupėmis.

2017 m. sausio 20 d. dalyvauta VVG tinklo organizuotame laikinos darbo grupės posėdyje, kuris buvo surengtas Aleksandro Stulginskio universitete, Kauno rajone.

2017 m. vasario 22 d. dalyvauta VVG tinklo valdybos posėdyje, Aleksandro Stulginskio universitete, Kauno rajone.

2017 m. kovo 22 d. dalyvauta tradiciniame Šiaulių krašto vietos veiklos grupių susitikime, Tytuvėnuose, Kelmės rajone.

2017 m. kovo 29 d. dalyvauta Žemės ūkio ministerijos surengtame Socialinio verslo forume, Vilniuje.

2017 m. balandžio 11 d. dalyvauta Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos surengtame susitikime „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonė „LEADER“: Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, Vilniuje.

2017 m. balandžio 19 d. dalyvauta Žemės ūkio ministerijos seminare „Paramos galimybės pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“, Šiauliuose.

2017 m. balandžio 20 d. dalyvauta VVG tinklo narių visuotiniame susirinkime, Aleksandro Stulginskio universitete, Kauno rajone.

2017 m. gegužės 4 d. dalyvauta Žemės ūkio ministerijos organizuotame LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdyje, Vilniuje.

2017 m. birželio 1 d. dalyvauta Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos surengtoje diskusijoje tema „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ įgyvendinimo aktualijos“, Vilniuje.

2017 m. birželio 2 d. dalyvauta Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos surengtame seminare „Socialinio verslo vietos projektų įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę „LEADER“ ir „Vietos plėtros strategijų administravimo sistema“, Pakruojo dvare.

2017 m. birželio 14 d. dalyvauta tradiciniame Šiaulių krašto vietos veiklos grupių susitikime, susijusiame su VPS administravimu ir įgyvendinimu, Raseiniuose.

2017 m. rugsėjo 14 d. dalyvauta tarptautinėje VVG bendradarbiavimo konferencijoje „Tinklaveika veikia!“, Vilniuje.

2017 m. spalio 5 d. dalyvauta tarptautinėje VVG bendradarbiavimo konferencijoje „Tinklaveika veikia!“, Vilniuje.

2017 m. spalio 24 d. dalyvauta Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos surengtoje konferencijoje „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ įgyvendinimo aktualijos“, Vilniuje.

2017 m. spalio 26 d. dalyvauta Žemės ūkio ministerijos seminare „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER“ įgyvendinimo aktualijos ir pokyčiai“, Šiauliuose.

Įgyvendinant VPS įgyvendinimo plane numatytus veiksmus VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ organizavo VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo renginius ir vykdė VPS įgyvendinimo viešinimo priemones.

Įrengtas aiškinamasis stendas nuolat informuoja visuomenę apie Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategiją.

Nuo 2017 m. sausio 2 d. interneto svetainėje www.pakruojovvg.lt viešinama informacija, susijusi su VPS įgyvendinimu, planuojamais ir įvykusiais renginiais, atliekama svetainės priežiūra.

2017 m. kovo 18 d. laikraštyje „Auksinė varpa“ buvo patalpintas straipsnis „Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 1“.

2017 m. rugpjūčio 12 d. laikraštyje „Auksinė varpa“ buvo patalpintas straipsnis „Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 2“.

2017 m. lapkričio 8 d. Pakruojo sinagogoje, surengtas VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir VPS viešinimo renginys „Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimas“.

2017 m. lapkričio 29 d. laikraštyje „Auksinė varpa“ buvo patalpintas straipsnis „Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 3“.

Numatomas VPS keitimas bus svarstomas VVG visuotiniame narių susirinkime.

VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupė pritarė VPS metinei įgyvendinimo ataskaitai.

VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupės pirmininkė

Regina Gaubienė