

PATVIRTINTA

Vietos veiklos grupės „, Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos 2022 m. rugsėjo 20 d. posėdžio protokolu Nr. V-2022-7

**PAKRUOJO RAJONO KAIMO VIETŲVIŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS
2023–2027 M. RENGIMO PLANAS**

Eil. Nr.	Priemonė	Data	Atsakingi
1.	Informacijos apie 2023–2027 m. kaimo plėtros perspektyvas ir naujai Pakruojo rajono VPS keliamus reikalavimus parengimas.	2022 m. rugsėjo-spalio mėn.	VPS rengimo darbo grupė, Pakruojo VVG darbuotojai.
2.	Viešųjų ryšių veiksmų plano įgyvendinimas (informaciniai, aktyvinimo renginiai, susitikimai ir konsultacijos, susiję su Pakruojo VVG teritorijos gyventojų ir kitų asmenų įtraukimu į VPS rengimą, konsultavimąsi).	2022 m. rugsėjo-2023 m. gegužės mėn.	VPS rengimo darbo grupė, Pakruojo VVG darbuotojai.
3.	Susitikimas su konsultantais, konsultuojančiais VPS rengimo ir pasiruošimo ją administruoti klausimais.	2022 m. rugsėjo -spalio mėn.	VPS rengimo darbo grupė, Pakruojo VVG darbuotojai.
4.	VVG teritorijos tyrimai, statistinės informacijos rinkimas ir analizė	2022 m. spalio-2023 m. sausio mėn.	VPS rengimo darbo grupė, Pakruojo VVG darbuotojai, konsultantai.
5.	Informacinio, aktyvinimo renginio organizavimas (Pakruojo rajono 2014–2020 m. VPS įgyvendinimo rezultatai ir kaimo plėtros 2023–2027 m. perspektyvos, VVG teritorijos gyventojų aktyvinimas).	2022 m. spalio-lapkričio mėn.	VPS rengimo darbo grupė, Pakruojo VVG valdyba, darbuotojai.
6.	Susitikimų, konsultacijų su rajono gyventojais, seniūnijų, bendruomenių, jaunimo ir kitų NVO atstovais, seniūnaičiais, verslininkais ir ūkininkais, įtraukiant juos į Pakruojo rajono VPS rengimą, organizavimas (Pakruojo, Klovainių, Rozalimo, Lygumų, Linkuvos, Pašvitinio, Guostagalio, Žeimelio seniūnijose).	2022 m. spalio- gruodžio mėn.	VPS rengimo darbo grupė, Pakruojo VVG nariai, valdyba, darbuotojai.
7.	Rajono gyventojų, organizacijų, institucijų, ūkininkų apklausų, anketų organizavimas, duomenų analizavimas, duomenų apibendrinimas.	2022 m. spalio-2023 m. vasario mėn.	VPS rengimo darbo grupė, Pakruojo VVG valdyba, darbuotojai, konsultantai
8.	VPS tikslų, VPS pasiekimų rodiklių, finansinio plano, VPS priemonių/	2022 m. gruodžio-2023 m. balandžio mėn.	VPS rengimo darbo grupė, Pakruojo VVG

	veiklos sričių aprašymų, planuojamų remti vietos projektų pobūdžio, paramos gavėjų teisinio statuso, tinkamumo sąlygų, vietos projektų atrankos principų formulavimas, LEADER metodo ir horizontaliųjų principų laikymosi pagrindimas, VPS įgyvendinimo valdymo, stebėsenos sistemos rengimas.		valdyba, darbuotojai.
9.	Rengiamos VPS viešinimas renginiuose, susitikimuose, seniūnijose, rajono spaudoje, Pakruojo VVG interneto svetainėje www.pakruojovvg.lt ir feisbuko paskyroje.	2022 m. rugsėjo-2023 m. gruodžio mėn.	VPS rengimo darbo grupė, Pakruojo VVG valdyba, darbuotojai.
10.	Dalyvavimas Šiaulių apskrities VVG ir VVG tinklo renginiuose, susijusiuose su VPS rengimu ir pasirengimu jį administruoti.	2022 m. rugsėjo-2023 m. gruodžio mėn.	Pakruojo VVG valdyba, darbuotojai.
11.	Parengto Pakruojo rajono VPS projekto derinimas su vietos gyventojais, organizacijomis, vietos valdžia, konsultacijos, gautų pasiūlymų ir pastabų apibendrinimas.	2023 m. vasario-balandžio mėn.	VPS rengimo darbo grupė, Pakruojo VVG valdyba, darbuotojai.
12.	Viešinimo plakato gamyba.	2022 m. spalio mėn.	Pakruojo VVG darbuotojai.
13.	Parengtos VPS teikimas Pakruojo VVG visuotiniam narių susirinkimui dėl pritarimo.	2023 m. balandžio mėn.	VPS rengimo darbo grupė, Pakruojo VVG valdyba, darbuotojai.
14.	Taisyklių reikalavimus atitinkančio Pakruojo VVG kolegialaus valdymo organo sudarymas.	2022 m. spalio-2023 m. vasario mėn.	Pakruojo VVG pirmininkas, valdyba.
15.	Regionų plėtros tarybos informavimas apie viešai paskelbtą VPS derinimą, Regionų plėtros tarybai paprašius VPS pristatymas.	2023 m. kovo-balandžio mėn.	VPS rengimo darbo grupė, Pakruojo VVG valdyba, darbuotojai.
16.	Parengtos VPS pateikimas vertinti.	2023 m. balandžio-gruodžio mėn.	Pakruojo VVG darbuotojai.